

PLANIFICATION, ÉLABORATION ET MISE EN ŒUVRE DU PROJET

N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F

2018 2019 2020 21

PLANIFICATION | À compter de novembre 2018

Établissement du secrétariat du projet et recrutement des consultants
Analyse contextuelle

PROGRAMME D'ÉTUDE

Validation du programme d'études
Élaboration du programme d'études
Élaboration/validation des QCM/ECOS

CYBER-APPRENTISSAGE, DÉVELOPPEMENT WEB ET INTÉGRATION

MISE À L'ESSAI / ESSAIS AUPRÈS DES UTILISATEURS

PROMOTION ET LANCEMENT À GRANDE ÉCHELLE

ÉVALUATION DU PROJET ET DU PROGRAMME D'ÉTUDES

FIN DU PROJET – Fév. 2021